《中共广东南路组织建设史研究》

项目绩效自评报告

部门名称：中共茂名市委党史研究室（公章）

填报人：吴雯

联系电话：2911261

填报日期：2022 年 6 月 15 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为了填充学术界在广东南路课题研究方面的缺失，丰富对广东党史研究，探索党史研究新方法，我室开展中共广东南路组织建设史研究，承办省委党史研究室课题项目《中共广东南路组织建设史研究》（原申请项目时题目暂定为《广东南路中共党组织发展研究》）。开展项目的必要性体现在：首先，广东南路党组织在新民主主义革命时期发展中积累了丰富的策略、经验与技巧，对当下的党建仍然有历史借鉴作用。其次，广东南路党组织发展中形成的相关遗址、纪念馆，可为广东“文化强省建设”提供有利的理论源泉和精神财富。第三，广东南路党组织发展的丰富的历史素材为当下党史学习、党员教育提供实例，使学习更形象和生动，产生更大的学习教育效果。

（二）项目决策情况。

该项目纳入2020年度广东党史研究规划项目。

（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标。

绩效总体目标：完成《中共广东南路组织建设史研究》项目，形成《中共广东南路组织建设史研究》成果（调研报告及资料汇编）。

年度绩效目标：1.基本完成《中共广东南路组织建设史研究》资料收集；

2. 基本完成《中共广东南路组织建设史研究》专题调研。

二、绩效自评工作组织情况

根据《关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知》（茂财绩函〔2022〕2号）要求，我室及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，并形成了自评报告。

三、绩效自评结论

按照《项目绩效自评指标评分表》的评价指标，我室进行了认真的自评分析，经研究，我室《中共广东南路组织建设史研究》项目自评结果为97分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1、项目立项情况。

（1）论证决策。

该项目纳入2020年度广东党史研究规划项目；市委领导批示《关于申请将党史专项工作经费等纳入年初预算的请示》。

（2）目标设置。

基本完成《中共广东南路组织建设史研究》资料收集工作；基本完成《中共广东南路组织建设史研究》专题调研。

（3）保障措施。

积极开展工作，完成目标任务。

2、资金落实情况。

（1）资金到位。

财政拨款10万元，资金到位率100%，资金到位及时。

（2）资金分配。

①《中共广东南路组织建设史研究》数字史料收集与整理费用5万元;

②《中共广东南路组织建设史研究》文献资料收集3万元;

③《中共广东南路组织建设史研究》调研等费用2万元。

（二）管理分析

1、资金管理。

（1）资金支付。

2021年完成支付金额为9.98万元，完成支出率99.8%。

（2）支出规范性。

《中共广东南路组织建设史研究》项目资金管理、费用标准、支付流程等均符合规范性要求。

2、事项管理。

（1）实施程序。

按照项目开展进度进行资金支付。

（2）管理情况。

资金支付符合要求。

（三）产出分析

1、经济性。

该项目的预算执行进度与项目完成进度相匹配，实际支出未超过预算计划。

2、效率性。

该项目基本按照年度计划完成。

（四）效益实现度分析

①从广东南路党组织发展的角度探究中国共产党在新民主主义时期发展、壮大的历程，从历史经验中总结出新时代中国共产党开展基层工作的启示，为党在新时代提高基层执政能力提供借鉴。

②弘扬红色文化，用红色文化名效应增强广东的历史文化品牌。

③把研究成果结合党史学习、党员教育，以“发现身边的历史”学习方式创新党员干部学习特色，更好地提高党员干部政治学习效果。

五、主要绩效

1.完成了《中共广东南路组织建设史研究》数字史料收集与整理;

2.完成了《中共广东南路组织建设史研究》广西与广东南路所在市、县的调研及资料收集工作。

3.《中共广东南路组织建设史研究》成果将确立茂名市研究中共南路革命史的中心地位，为茂名市构建起具有深厚学理基础的党史研究体系，着力提升茂名党史研究工作在全省乃至全国的影响力。

六、存在问题

受疫情影响，《中共广东南路组织建设史研究》资料收集及调研工作进展相对缓慢。

七、下一步工作计划

继续完成《中共广东南路组织建设史研究》资料收集及调研工作，形成研究成果。